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UMOWA NR OR.273.......2017 - Wz6r

NA BUDOWE NOWEGO OBIEKTU SLUZACEGO PRAKTYCZNEJ NAUCE ZAWODU PRZY
ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU SZKOL. PONADGIMNAZJALNYCH W RADZYNIU
PODLASKIM - ETAP |

Zawartaw dniu ................. 2017 roku w Radzyniu Podlaskim, pomiedzy

Powiatem Radzynskim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu z siedzibg w Radzyniu Podlaskim, PI. I. Potockiego
1, 21-300 Radzyn Podlaski, NIP 538-16-08-326, REGON 030238391, reprezentowanym przez:

zwanym dalej wykonawcg, za$ wspdlnie zwanych dalej stronami.

Strony o$wiadczajg, iz niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania 0 udzielenie zamoéwienia
publicznego, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i dalszych ustawy z 29 stycznia
2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2017.1579 z pézn. zm.).
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§1. Wprowadzenie

,Budowa nowego obiektu stuzgcego praktycznej nauce zawodu przy istniejacym budynku Zespotu Szkét
Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim” jest wspétfinansowana w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

§2. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zaméwienia jest wybudowanie budynku WARSZTATOW KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO
przy istniejacym budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim przy ul. Sikorskiego 15
wraz z instalacjami wewnetrznymi, ogrodzeniem terenu, parkingiem, instalacjami zewnetrznymi wod.-kan.,
elektrycznymi nn, o$wietleniem terenu, instalacjg wewnetrzng i zewnetrzng gazu ziemnego, budowg zbiornika
otwartego odparowujacego, uksztattowaniem terenu i drogami wewnetrznym oraz rozbiérkg nieuzytkowanego
budynku gospodarczego (i) na dziatkach nr ewid. 1211, 1342/6, 1342/7, 1342/8, 1342/9, 1336/30, 3458, 3457,
3452/8, 1343/2, 1343/1, 2018, 2017/8, 2017, /10, 1339/4, 1336/41, 1339/1, 1336/31, 3452/10 w obrebie ewid.
061501_1.0001 Radzyn Miasto, na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego decyzja o0 pozwoleniu na
budowe nr 273/2016 z dnia 6 lipca 2016r., w zakresie oznaczonym jako | ETAP realizacji od styku
z istniejacym budynkiem szkoly do osi konstrukcyjnej "J".

2. W zakres przedmiotu umowy wchodzi usuwanie wad i usterek w ramach udzielanej przez Wykonawce
gwarancji jakoSci i rekojmi za wady, zgodnie ze zloZzong ofertg przetargowa.



10.

§3.

Szczegbtowy zakres rob6t oraz sposéb ich wykonania okreslaja;

a) niniejsza umowa wraz z zatacznikami;

b) kompletna dokumentacja techniczna: projekt wykonawczo-budowlany (zwana dalej "dokumentacjg’);

c) SIWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie postepowania przetargowego (o ile
wystepuja);

d) przedmiar robot;

e) ogélna charakterystyka obiektdw lub robét;

f) oferta wykonawcy wraz zatacznikami;

W przypadku ewentualnej sprzecznosci pomiedzy treScig powyzszych dokumentdw, pierwszenstwo ma

dokument, ktdry zajmuje wyzsze miejsce w hierarchii dokumentéw.

Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie z SIWZ, dokumentacjq projektowa, przedmiarami robét,

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i nie wnosi do nich uwag, a takze zapewnia, ze posiada

odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do niezbednego sprzetu, ktory pozwoli na

zrealizowanie prac objetych umowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz.,

zasadami sztuki budowlanej i wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami, z materiatow

odpowiadajacych wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie

Polski oraz przepisami ochrony Srodowiska i przepisami o odpadach.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggnigcia rezultatu

okreslonego w ust. 1.

Zamawiajacy dopuszcza, aby czesS¢ robdt, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, zostato

powierzone przez Podwykonawcom, na zasadach okreslonych w par. 7 niniejszej umowy.

Przedmiot umowy wykonany bedzie z materiatow dostarczonych przez wykonawce.

Materiaty, o ktdrych mowa w ust. 7, powinny odpowiadac, co do jako$ci wymaganiom okreslonym ustawg z

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 z pdzn. zm.) oraz wymaganiom

okreslonym w dokumentaciji oraz STWIOR. Wykonawca zataczy do protokotu odbioru koricowego dokumenty

potwierdzajace spetnianie w/w wymagan, a mianowicie certyfikaty zgodnosci CE badz aprobaty techniczne

a takze o$wiadczenie Wykonawcy, ze wykonat roboty z uzyciem tych materiatéw. Wykonawca zobowigzany

jest uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru na wbudowanie materiatow w formie pisemne;j.

Nadzor nad prawidtowg techniczng realizacjg wszystkich robdt objetych niniejsza umowa w imieniu

Zamawiajgcego sprawowacC bedzie zesp6t inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zwany dalej Nadzorem

Inwestorskim, powotany przez Zamawiajgcego na postawie odrebnego postepowania. Zamawiajacy ustanowi

i wskaze Koordynatora inspektorow nadzoru budowlanego, zgodnie z delegacjq art. 27 Prawa budowlanego.

Zamawiajacy bedzie sprawowat nadzoér nad wykonaniem inwestycji zgodnie z niniejsza umowg poprzez

zespot w osobach:

a) JanGil;

b) Ewa Kowalczyk;

c) Jerzy Popek;

d) Krystian Karpinski

Terminy realizacji

Termin wykonania przedmiotu zaméwienia ustala sie do 30 czerwca 2019 r. Przez wykonanie przedmiotu
zamodwienia Strony zgodnie rozumieja dokonanie odbioru koficowego robét przez Zamawiajacego bez
wad istotnych, potwierdzone podpisaniem protokotu odbioru koricowego.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastapi w terminie uzgodnionym przez strony, nie pozniej jednak niz
30 dni od daty podpisania niniejszej umowy. Rozpoczecie robét nastapi najpdzniej w terminie 14 dni od daty
protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy.




1.

Zakonczeniem robdt w terenie jest wykonanie wszystkich robot budowlanych objetych niniejszg umowa,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, zaleceniami Zamawiajgcego zgtoszonymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

Dniem zakoniczenia robot jest wpis kierownika budowy do dziennika budowy, informujacy o gotowosci do
odbioru, potwierdzony przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powiadomi pisemnie zamawiajgcego o zakoriczeniu robdt i gotowosci przystapienia do odbioru

koricowego.
Na dzien odbioru koncowego przedmiotu umowy wykonawca przediozy dokumentacje powykonawczg (w 2-
ch egzemplarzach, w formie papierowej i elektronicznej na CD/DVD), zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

w tym:

a) oryginat dziennika budowy;

b) oSwiadczenie kierownika budowy:

- 0zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
drogi, ulicy, sagsiedniej nieruchomoéci, budynku lub lokalu;

c) os$wiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

d) protokoty badan i sprawdzen;

e) dokumentacje geodezyjng, zawierajgcq wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacje o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe; Geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza musi zawiera¢ wykaz zmian gruntowych aktualizujgcy uzytki gruntowe w
dziatkach objetych inwestycja.

f)  potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy;

g) atestyi$wiadectwa dopuszczajace do stosowania uzytych przy realizacji materiatow budowlanych.

Na dzien odbioru koncowego muszg by¢ dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz

Z wymaganymi prébami i badaniami oraz z protokotami przyjecia do eksploatacji przebudowanych sieci

i urzadzen podpisanymi przez poszczegolnych gestorow.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od daty doreczenia przez Wykonawce informacji o zakorczeniu robot

przystapi do czynnosci odbioru koncowego. W trakcie czynnosci odbioru Zamawiajacy sprawdzi jako$c¢

i kompletno$¢ wykonanych robét. Stwierdzone braki lub usterki Wykonawca uzupetni i poprawi niezwtocznie

w trakcie czynnos$ci odbioru.

Z czynno$ci odbioru koicowego Zamawiajacy spisze protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Jezeli przedmiot zamoéwienia posiada wady uniemozZliwiajgce korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy nie dokona odbioru robét i wyznaczy termin na ich usuniecie. Za termin zakoriczenia robot

uznana zostanie data zgtoszenia przedmiotu zamdwienia do odbioru po usunigciu wad wpisem kierownika

budowy do dziennika budowy.

Datg wykonania przedmiotu umowy jest podpisanie protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy po

usunieciu wad.

§4. Harmonogram

1.

Przedmiot umowy okre$lony w §2 niniejszej umowy, bedzie realizowany zgodnie z uzgodnionym z
Zamawiajacym harmonogramem rzeczowym rob6t stanowigcym zatgcznik do umowy (w dalszej tre$ci umowy
zwany ,harmonogramem”), z uwzglednieniem postanowien ust. 2-4 niniejszego paragrafu.

Harmonogram Wykonawca uzgadnia z Zamawiajgcym, w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.



3.

§5.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajacemu, poprzez Nadzor Inwestorski, do zatwierdzenia
uaktualniony harmonogram rob6t w terminie do 10 dni od dnia wystapienia okoliczno$ci powodujacych jego
dezaktualizacje.

Strony uzgodnig w harmonogramie liczbe rat, kwoty, warunki i terminy udzielania i zabezpieczenia zaliczek, o
ktorych mowa w §10a niniejszej umowy.

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia okre$lonego w §10 zobowigzuje sie do:

1) powotania kierownika budowy a takze kierownikéw robét dla poszczegéinych branz zgodnie z warunkami
postepowania i ztozong oferta,

2) opracowania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie” przed dniem przekazania terenu
robot,

3) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentoéw przetargowych, dokumentacijg
projektowg, wymagang technologig, zaleceniami jednostek uzgadniajgcych i Zamawiajacego oraz
obowigzujgcymi normami technicznymi i przepisami,

4) zajeciaizagospodarowania terenu budowy, zorganizowania zaplecza budowy tacznie z zabezpieczeniem
dostaw wody i energii elektrycznej oraz innych mediéw, facznosci telefonicznej na teren robét i zaplecza
stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty i czynnosci z tym zwigzane, réwniez opracowanie i uzgodnienie
wymaganej dokumentaciji, uzyskanie opinii i decyzji administracyjnych, Wykonawca wykona na wiasny
koszt i we wlasnym zakresie. Wykonawca odpowiada za zajety plac budowy i zobowigzany jest
do doprowadzenia terenu do porzadku po zakonczeniu robét w ciagu 15 dni,

5) zapewnienia wiasciwej organizacji ruchu na terenie budowy, oznakowania terenu budowy zgodnie
z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia kosztow wszystkich robdt
i czynnosci z tym zwigzanych, utrzymania terenu robot i droég dojazdowych w nalezytym stanie, usuwanie
na biezaco zbednych materiatow, odpaddw i $mieci,

6) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym,

7) zapewnienia i zabezpieczenia doj$¢ i dojazddéw mieszkancow do okolicznych posesji,

8) wykluczenia uzycia hatasliwego sprzetu w godzinach nocnych oraz dotozenia wszelkich staran dla
zmniejszenia ucigzliwosci prowadzonych robét dla mieszkancéw,

9) prowadzenia robdt w sposob nie powodujgcych szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

10) stosowania technologii i sprzetu nie powodujacych przekroczen dopuszczalnych norm zapylenia,
natezenia hatasu,

11) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich
naprawienia,

12) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za dziatania, uchybienia i zaniechania podwykonawcéw jak za
wiasne dziatania, uchybienia lub zaniechania na zasadach ogdInych,

13) zamontowania na wiasny koszt licznikéw zuzycia wody, energii elektrycznej i innych mediéw oraz
ponoszenia kosztdw zuzycia tych czynnikow w okresie realizacji robot,

14) zabezpieczenia znakéw geodezyjnych a w przypadku ich uszkodzenia niezwtocznego powiadomienia
odpowiednich stuzb geodezyjnych,

15) wyciecia drzew owocowych i krzewdw kolidujgcych z realizowanym przedsiewzieciem inwestycyjnym oraz
wywiezienie ich wraz z karpami na odlegto$¢ i miejsce ustalone przez Zamawiajgcego,

16) dokonania uzgodnien i uzyskania zezwolen gestordw sieci oraz dokonania wylgczen
i wiaczen przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejacych czynnych sieci,

17) dokonywania wszelkich innych niezbednych uzgodnier zwigzanych z realizacjg inwestycj,

18) przygotowania od strony technicznej i udziat w odbiorach technicznych, czesciowych
i korcowym oraz protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu wykonanych robét,



19) przy wykonywaniu wykopéw nalezy zwroci¢ szczegding uwage na uzbrojenie podziemne, kolidujace
zrealizacjg przedmiotu zaméwienia. W miejscu skrzyzowan wykopy wykonywa¢ recznie z
zabezpieczeniem istniejacych przewodéw przed uszkodzeniami, zgodnie z istniejacymi przepisami,

20) zapewnienia i pokrycia kosztow petnej obstugi geodezyjnej w czasie trwania budowy i dla potrzeb
inwentaryzacji powykonawczej.

21) wykonania rob6t z materiatow, ktére powinny odpowiadaé jako$ciowo wymogom wyrobdw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, ,Prawo
budowlane” (Dz.U.2017.1332 z pdzn. zm.),

22) realizacji inwestycji zgodnie z uzgodnieniami, zaleceniami Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru,

23) wykonania w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanej dokumentacii
powykonawczej, w tym zatgczenia podczas odbioru technicznego oryginalnych atestow i $wiadectw
dopuszczajgcych do stosowania uzytych przy realizacji materiatéw budowlanych.

24) sporzadzenia w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej i naniesienie jej na zasadniczg mape tgcznie z wniesieniem zmian w operacie ewidencji
gruntéw oraz ewidenciji uzbrojenia terenu. Dokumentacja powykonawcza ma by¢ wykonana w formie
papierowej oraz cyfrowej.

25) ubezpieczenia sie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej i dziatann podwykonawcdw na czas realizacji przedmiotu umowy na zakres i czas
wykonywania rob6t i posiadania dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej na czas realizacji przedmiotu umowy
w wysokosci nie mniejszej niz wysokos$¢ ztozonej oferty (kwota brutto),

26) Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przegladach gwarancyjnych po pierwszym
i dalszych latach eksploatacji. O terminach przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce pisemnie i faksem bgdz mailem ze skanem pisma.

27) Ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym za szkody
wynikle na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ wszelkie szkody bedace nastepstwem
dziatania lub zaniechania ze strony Wykonawcy i wszystkich innych oséb, przy pomocy, ktérych wykonuje
Umowe.

3. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec 0sdb trzecich, ktéra moze powstaé
wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych osob, przy pomocy, ktérych wykonuje
niniejsza umowe. Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajacego, w zwigzku z powstaniem szkody, na poniesienie
jakichkolwiek kosztéw lub wydatkéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia petnej kwoty szkody
poniesionej z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy.

§6. Dodatkowe obowiazki Wykonawcy wynikajace z Klauzuli spotecznej

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b
wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia:

— prace fizyczne obejmujace roboty ogélnobudowlane, drogowe i instalacyjne z zakresu robét okre$lonego w
§2 ust. 3 umowy, w tym operatorzy sprzetu;
(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby
fizyczne prowadzace jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia jako
podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegblno$ci do:



a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnier w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
wykonawca przediozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane
w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

— o$wiadczenie  wykonawcy lub  podwykonawcy o  zatrudnieniu na  podstawie  umowy
0 prace 0sdb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczeg6lno$ci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia, czynnosci, ktdrych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w spos6b zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (j. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika
nie podlega zanonimizowaniu. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

— zaSwiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

— poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega zanonimizowaniu.

4. Z tytutu opdznienia w spetnieniu przez wykonawce lub podwykonawce wymogu wykazania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto, za
kazdy dzien op6znienia w przedstawieniu dowoddw, okreslonych w ust. 3. Nieztozenie przez wykonawce w
ciggu 14 dni od uplywu wyznaczonego przez zamawiajgcego terminu na ztozenie dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Z tytutu niespetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu wykazania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ wykonawce karg umowng w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowa Inspekcje Pracy.

§7. Podwykonawcy
1. Strony postanawiaja, ze do =zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane

z podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze
umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac. Zamawiajacy hie wyrazi zgody na



zawarcie umowy podwykonawczej, ktorej treSC bedzie sprzeczna z treScig niniejszej umowy (zawartej z
Wykonawcg). Nadto umowa z podwykonawca;

a) nie moze zawieraC postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od
Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane
przez Podwykonawce, czy stanowigcych o tym, ze odbiory robét przez Zamawiajacego od Wykonawcy
beda poprzedza¢ odbiory rob6t w linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa;

b) nie moze zawieraC postanowien nakazujgcych podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania/
nalezytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci kwot zatrzymanych/ kaucji.

c) winna zawiera¢ postanowienie 0 tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu wykonania powierzonego w ramach umowy podwykonawczej zakresu rob6t - nie
bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu rob6t naleznego Wykonawcy od
Zamawiajgcego (wynikajacego z niniejszej umowy);

d) nie moze zawiera¢ terminu realizacji dtuzszego niz przewidziany w niniejszej umowie i wynagrodzenia
WyZzszego niz przewidziane w niniejszej umowie.

2. Wykonawca z wyprzedzeniem przed planowang datg rozpoczecia robét podwykonawczych zobowigzuje sie do
przedktadania Zamawiajagcemu w jego siedzibie projektéw uméw z podwykonawcami (a takze projektéw ich
zmian) wraz z peing dokumentacjg finansowo rzeczowg dotyczaca tych robét. Projekt umowy musi okreslac:
zakres robot, jaki bedzie wykonywat Podwykonawca, termin ich wykonania, wynagrodzenie, nadto termin
ptatnosci, nie diuzszy anizeli 30 dni od dnia doreczenia faktury podwykonawcy potwierdzajacej wykonanie robot
podwykonawczych, a jednocze$nie umozliwiajacy przedtozenie Zamawiajagcemu dokumentow, o ktérych mowa
w ust. 8 ponizej oraz winien uwzglednia¢ termin, o ktérym mowa w §10 ust. 8 niniejszej umowy.

3. Do przedktadanych projektéw uméw z podwykonawcami/ projektéw ich zmian i dokumentacji Zamawiajacy
w terminie 7 dni od daty ich otrzymania ma prawo ztozy¢ w formie pisemnej sprzeciw lub zastrzezenia, ktérych
tres¢ jest bezwzglednie wigzaca dla Wykonawcy/ podwykonawcéw.

4, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie do 7 dni od dnia zloZenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajacego, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu poprawionej umowy podwykonawczej (po
wniesieniu zmian wynikajacych ze zgtoszonego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego). W przypadku
zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy
z podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego i w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do
umowy zgtoszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy jest zwolniony z
odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.

5. Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze roboty budowlane wykonywane sg przez podwykonawce
niezgloszonego lub niezaakceptowanego przez niego zgodnie z ust. 1, uprawnia Zamawiajgcego do
wstrzymania wypfaty wynagrodzenia/zaliczki Wykonawcy, do czasu dokonania koricowego odbioru rob6t i
ostatecznego rozliczenia inwestycji oraz zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z
terenu robdt. Niezaleznie od tego Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
kazdego podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracownikdw, tak jakby byty to dziatania lub zaniechania
Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego przejmujac na
siebie obowigzek naprawienia osobom ftrzecim szkéd spowodowanych dziataniem/ zaniechaniem
podwykonawcow/ dalszych podwykonawcow.

6. W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez podwykonawce z
dalszym podwykonawca) réwniez wymagana jest zgoda Zamawiajacego (Inwestora). Do jej uzyskania na
zasadach okre$lonych w ust. 1-4, zobowigzany jest Wykonawca. W przypadku kontraktowania dalszego
podwykonawstwa i zgtoszenia tego zamiaru bezposrednio Inwestorowi (z pominigciem Wykonawcy)
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ stosowng zgode Wykonawcy na zawarcie
i treSC projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzezeniem skutkow, o ktdrych mowa
w ust. 5 powyzej. Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna by¢ zatacznikiem do tej umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzezeniem zasad okre$lonych w ust. 1-4
powyzej), przedktada Zamawiajgcemu podwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo robo6t budowlanych wraz zatgcznikami - w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylgczeniem
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umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §10 ust. 1.
Wylaczenia te nie dotycza umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

Przed dokonaniem zapfaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozyé Zamawiajacemu wraz z kopig protokotu odbioru robot podwykonawczych, w formie pisemne;
o$wiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu przez Wykonawce wobec podwykonawcow wszelkich
zobowigzan i ptatnoSci oraz o zrzeczeniu sie jakichkolwiek roszczen podwykonawcow w stosunku do
Zamawiajacego. Oswiadczenia te powinny odnosi¢ sie do robét wykonanych przez podwykonawcow/ dalszych
podwykonawcow, za ktore to roboty Wykonawca bedzie przedktadat fakture Zamawiajacemu.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete przedmiotem umowy zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie
bez udziatu podwykonawcéw badz z udziatem ponizej wymienionych podwykonawcow (wskazanie: nazwy
firmy, jej rejestracji w CEIDG/ KRS, rodzaju i zakresu robo6t/* zakresu robét) na podstawie zaakceptowanych
umow:

o) SRS P PRSPPI ,
Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcow z tytutu powierzonych im przez Wykonawce robot, nie moze
przekroczy¢ tacznie wynagrodzenia Wykonawcy od Zamawiajacego za te roboty.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoSci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce wobec
zatrudnionych, a niezgtoszonych mu podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcdw robét objetych przedmiotem
niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow zgodnie z §7 niniejszej
umowy.

Niezaleznie od powyzszych postanowien, w przypadku narazenia Zamawiajacego przez Wykonawce na
odpowiedzialno$¢ solidarng z powodu niezaptacenia podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom
wymagalnych nalezno$ci, Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy - cato$ci poniesionej
szkody, w tym zwrotu catego wyptaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy/ dalszego
podwykonawcy (wobec Zamawiajacego wytacznie Wykonawca odpowiedzialny jest za zaptate wynagrodzenia
na rzecz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow).

§8. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego w ramach wykonania Umowy nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i ewentualnie autorskiego, o ile zachodzi taka konieczno$¢,

3) przekazanie Wykonawcy przed rozpoczeciem robét dokumentacii,

4) przystapienie do odbioru koricowego prawidtowo wykonanych rob6t po ich zakofczeniu, w terminie 7 dni
roboczych od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego zgtoszenia przez Wykonawce
przedmiotu umowy do odbioru.

5) zaptaty ustalonego wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane protokolarnie roboty z zastrzezeniem
tredci §7 ust. 8, §10i §10a.

§9. Osoby do kontaktow, personel petnigcy samodzielne funkcje w budownictwie

1.

Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: ..........ccoveernn snrtel ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ..............cceeenns pnrtel
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowq przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z warunkami zaméwienia
opisanymi w SIWZ i ofertg Wykonawcy.



Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac¢ osobe bedacg obywatelem panstwa
czlonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacie zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie,
rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wiasciwymi przepisami, w szczegélno$ci z ustawg z dnia 22 grudnia
2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U.2016.65) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U.2016.1725).

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie: ...................... snrtel ;upr.bud.nr ...
2) kierownika robot branzy sanitarnej w osobie: ...................... pnrtel ;upr. bud. nr: ...
3) kierownika robot branzy elektrycznejw osobie: ...................... pnrtel ;upr. bud. nr...

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 4 bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Zmiana 0s6b, o ktorych mowa w ust. 4, w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi by¢ uzasadniona przez
wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Nadzér Inwestorski, a po jego uzyskaniu -
przez zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie do 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od wymaganych
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca musi przediozy¢ zamawiajacemu, poprzez Nadzér Inwestorski, propozycje zmiany, o ktérej mowa
w ust. 6 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zadania danej osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku zastepowanej osoby bedzie traktowana jako
przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od wykonawcy.

Zaakceptowana przez zamawiajacego zmiana osoby powinna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

§10. Wynagrodzenie Wykonawcy

1.

Za wykonanie robdt bedacych przedmiotem umowy okreslonych w §2, oraz za wszystkie materiaty i $rodki
produkciji uzyte do ich wykonania, a niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg,
ryczattowe wynagrodzenie w tacznej wysokoSci brutto ...l zt  (stownie:
........................................................................ zZtotych brutto).

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym
okreslone w ofercie Wykonawcy - stanowigcej odpowiednio zatacznik nr 2 do umowy. Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oszacowanie ilosci prac oraz
materiatow, robocizny i sprzetu koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowg realizacje przedmiotu umowy okre$lonego
w §2, z materiatami/ urzadzeniami, kosztami przygotowania gruntéw, nadto kosztami ubezpieczen, kosztami
zuzycia wody i energii elektrycznej oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi z przekazaniem do uzytkowania
i sporzadzeniem dokumentacji powykonawcze;.

Z zastrzezeniem §10a umowy Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 pfatne bedzie w transzach - kazda z
nich po dokonaniu kwartalnego odbioru prac. Pierwszy odbior nastapi na koniec Il kwartatu 2018 r.

W przypadku nie rozliczenia zaliczki, rozliczenie wykonawcy za wykonanie kolejnego zakresu prac nastapi na
podstawie faktur VAT. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktur VAT jest protokolarne przyjecie
wykonanych rob6t przez Zamawiajacego i zrealizowanie ewentualnych postanowiern Komisji Odbioru
zawartych w protokole.

Warto$¢ transzy bedzie uzalezniona od stanu realizacji robét budowlanych, i bedzie stwierdzana protokolarnie
przy dokonywaniu kwartalnego odbioru prac.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w §7 ust. 5-6 i 8, zasady rozliczeh okre$lone w §10 i
§10a ulegajg modyfikacji w ten sposob, ze wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po dokonaniu
koricowego odbioru robét i ostatecznym rozliczeniu inwestycji, chyba ze wcze$niej ustanie przyczyna
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia - umowa podwykonawcza zostanie dostosowana do wymogdéw
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Zamawiajacego i uzyska jego akceptacje — przedtozone zostang kompletne dokumenty wymagane §7 ust. 8
niniejszej umowy.

8. Fakture nalezy ztozy¢ w ciggu 14 dni od dnia podpisania protokotu odbioru kwartalnego.

9. Zamawiajacy ureguluje nalezno$¢ w terminie do 30 dni od daty przyjecia przez Zamawiajacego poprawnie
wystawionej faktury VAT wraz z kompletem niezbednych dokumentéw. Za date zapfaty Strony uznajg date
wyptywu $rodkow pienieznych z konta Zamawiajacego po ztozeniu przez Zamawiajgcego polecenia przelewu
bankowego.

10. Fakture nalezy wystawi¢c na Powiat Radzynski (NIP: 538-16-08-326) z adnotacja: ,Ptatnik: Starostwo
Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, pl. I. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski’.

11. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, Wykonawca/ podwykonawca/ dalszy
podwykonawca majg mozliwo$¢ zgtaszania (w terminie nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zajecie
stanowiska w sprawie) - uwag dotyczacych wysokosci / zasadno$ci zadanej zaptaty.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 Zamawiajgcy dokona bezpo$rednio zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia (bez odsetek, powstatego po zaakceptowaniu umowy podwykonawczej) podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo (stosownie
do wymogdw §7 niniejszej umowy) na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Powyzsza bezpo$rednia zaptata w trybie przekazu zwalnia¢ bedzie Zamawiajagcego w stosunku do
Wykonawcy ze zobowigzania zaptaty wynagrodzenia za przedmiotowe roboty w wysoko$ci zaptaconej kwoty.

W przypadku sporu stron na tle wykonanych prac Zamawiajacy i Wykonawca robét mogq korzystac

z rzeczoznawcy. Koszt rzeczoznawcy ponosi strona, ktora go powotata.

14.

§10a. Zaliczki

1. Zamawiajacy bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany udziela¢ Wykonawcy zaliczek na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy
Pzp oraz uzgodnionych w harmonogramie.

3. W terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym projekt harmonogramu
zaliczek, obejmujacego w szczegdlnosci liczbe rat, kwoty, warunki i terminy udzielania i zabezpieczenia
zaliczek.

4. Zamawiajacy akceptuje lub uzgadnia z Wykonawcg propozycje zmian harmonogramu w zakresie zaliczek w
terminie 5 dni roboczych od przedtozenia propozycji zmian przez Wykonawce.

5. Udzielenie zaliczki jest uzaleznione od uprzedniego uzgodnienia przez Zamawiajgcego i Wykonawce
harmonogramu albo uzgodnienia jego zmiany oraz rozliczenia zaliczki juz udzielone;.

6. Pierwsza zaliczka, bedzie udzielona Wykonawcy nie pozniej niz w terminie 7 dni po przekazaniu terenu
budowy. Kazda kolejna zaliczka ze wzgledu na podwaojne finansowanie zaméwienia bedzie ptatna w dwdch

transzach.
7. Zaliczka ptatna bedzie przelewem na wskazany przez Wykonawce na fakturze zaliczkowej rachunek bankowy
N Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy pisemnej — aneksu do Umowy,

pod rygorem niewaznosci.

8. Jezeli zaliczka jest przeznaczona na ptatnosci dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przy
rozliczeniu zaliczki Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dowodu zaptaty zaliczki lub
wynagrodzenia Podwykonawcy.

9. Zamawiajgcy moze udzieli¢ kolejnych zaliczek, pod warunkiem, ze Wykonawca wykona i rozliczy zamowienie
w zakresie poprzednio udzielonych zaliczek.

10. Warunkiem udzielenia zaliczki jest rowniez wystapienie przez Wykonawce z wnioskiem o zaliczke oraz
whniesienie zabezpieczenia zaliczki.

11. Wysokos¢ zabezpieczenia zaliczki powinna by¢ na poziomie 100% udzielanej zaliczki.



12.

a)

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujgcych
formach:

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczych kas oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kas jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

b) gwarancjach bankowych,

c) gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze
zm.),

e) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej,

f) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego,

g) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawow.

W trakcie wykonywania Umowy Wykonawca moze zmienia¢ formy zabezpieczenia zaliczki na jedna lub kilka

form z wymienionych w ust. 12 pod warunkiem zachowania ciggtoSci zabezpieczenia zaliczki i bez

Zmniejszenia jego wartosci.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby zabezpieczenie zaliczki byto wazne i wykonalne, az do petnego

rozliczenia zaliczki.

Jedli w warunkach przedtozonego przez Wykonawce zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego

wygasniecia, a Wykonawca na 5 dni przed tg datg nie wniesie przediuzenia zabezpieczenia zaliczki,

Zamawiajacy jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytutu $rodkow do

ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju zabezpieczenie Zamawiajacy przechowuje na

oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca w terminie 7 dni po ostatecznym rozliczeniu zaliczki wraz z

odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone

0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy

wykonawcy.

Zabezpieczenie zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi mie¢ charakter nicodwotalny,

bezwarunkowy i by¢ ptatne na kazde zgdanie Zamawiajacego.

W przypadku nie rozliczenia udzielonej zaliczki lub nie wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia zaliczki,

wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne na zasadach opisanych w §10 ust. 4-6,8-9.

Zaliczka rozliczna jest na podstawie odbioréw, o ktérych mowa w §12.

§11. Cesja
Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci oraz praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
przez Wykonawce na rzecz oséb trzecich.

§12. Odbiory czesciowe (kwartalne) i odbior koricowy robét

1.

Zamawiajacy dokonywat bedzie, poprzez Nadzér Inwestorski, cze$ciowych odbioréw zrealizowanych robot,
po zakonczeniu kazdego kwartatu, na zasadach §10 ust. 4, w terminie do 5-go dnia miesigca nastepnego,
zgodnie z harmonogramem, o ktorym mowa w §4.

Przyjety przez Zamawiajacego protokét odbioru czeSciowego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT za wykonang cze$¢ robot i dochodzenia wyptaty odpowiednio czesci wynagrodzenia
lub rozliczenia udzielonej zaliczki.

Po zakonczeniu realizacji wszystkich robét, bedacych przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zgtosi
pisemnie Zamawiajacemu zakoriczenie robét z oSwiadczeniem kierownika budowy, informujacym o gotowosci
do odbioru.



10.

1.

12.

13.

Gotowos¢ odbioru robot musi by¢ potwierdzona wpisami do dziennika budowy dokonanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego potwierdzajacymi wykonanie wszystkich robo6t zgodnie z umowa.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty wpisu o gotowo$ci do odbioru robét przystapi do czynnoéci odbiorowych.
Zakoniczenie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia.

Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru sprawdzi kompletnos¢ i jakos¢ wykonanych robét.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze osobiscie lub wyznaczy¢ upowaznionego pisemnie
petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca
traci jednak w tym wypadku prawo do zgtoszenia swoich uwag i wnioskéw w stosunku do wyniku odbioru.
Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupetni i poprawi niezwtocznie w trakcie czynnoSci
odbiorowych.

Jezeli w czasie trwania czynno$ci odbioru Wykonawca nie usunie w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego ujawnionych wad, usterek lub brakow, Zamawiajacy odmowi odbioru, wyznaczy nowy termin
ich usuniecia i kolejny termin odbioru koncowego, ktéry bedzie sie wigzat z naliczeniem kar umownych za
niedotrzymanie terminu wykonania robot.

W przypadku stwierdzenia wad nie dajacych sie usuna¢, niezaleznie i bez ograniczenia dla praw i roszczen
Zamawiajacego wynikajacych z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, Zamawiajacy ma prawo
zazadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci wedtug
swojego wyboru z winy Wykonawcy, gdy wada jest istotna albo obnizy¢ wynagrodzenie za wykonany wadliwie
przedmiot umowy w odpowiednim stosunku, gdy wada jest nieistotna.

Z czynnosci  odbioru koncowego przedmiotu umowy po usunieciu przez Wykonawce wad
i usterek, uzupetieniu wszystkich brakéw, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej
Zamawiajacy spisze protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy (nie majacy zadnych
usterek/zastrzezen).

Od daty, w ktorej zakonczy sie odbiér koricowy przedmiotu umowy (od daty popisania protokotu odbioru
koncowego) zaczyna biec termin gwaranciji jakosci i rekojmi za wady.

W przypadku opdznief w usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w toku odbioru, w okresie rekojmi
i gwarancji Zamawiajacy moze w ramach wykonania zastepczego usung¢ je na koszt i ryzyko Wykonawcy
samodzielnie albo powierzy¢ ich usuniecie podmiotowi trzeciemu.

§13. Kary umowne/odstapienie od umowy

1.

Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zaptaci Zamawiajagcemu kare

umowng;

1) za opdznienie w oddaniu przedmiotu umowy okre$lonego w §2, w stosunku do terminu okreslonego w §3
ust. 1 - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto (§10 ust. 1 umowy), za kazdy rozpoczety
dzien zwioki,

2) zaopdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi za wady/
gwaranciji jakosci - w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto (§ 10 ust. 1 umowy), za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki, po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstapienie od umowy w catosci lub czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysoko$ci
15% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §10 ust. 1 umowy.

4) ponadto kare umowng w wysokosci 30.000 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych), z tytutu:

a) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy z podwykonawcg wraz
z zatgcznikami lub jej zmiany.

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy;

- za kazdy taki przypadek.

5) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez zamawiajacego (wskazana w ofercie lub zmieniona zgodnie z postanowieniami §9 umowy) —



w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §10 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien wykonywania czynnosci przez osobe niezaakceptowang przez zamawiajacego;

6) jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub zgtoszony
Podwykonawca, kare umowng w wysoko$ci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1
umowy, za kazdy rozpoczety dzien wykonywania przedmiotu umowy przez podmiot inny niz Wykonawca
lub zgtoszony Podwykonawca;

7) za opOznienie w przedstawieniu harmonogramu lub jego aktualizacji, w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia;

8) za nierealizowanie polecen wydanych na piSmie przez zamawiajgcego w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien nierealizowania polecenia;

9) za nie wypetnianie obowigzkéw okreslonych w §5 umowy w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w §10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien naruszenia lub kazdy stwierdzony przypadek.

W razie, gdy kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje mozliwo$¢ dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z wynagrodzenia \Wykonawcy

okre$lonego w §10 ust.1 umowy.

Termin zaptaty z tytutu noty obcigzeniowej zwigzanej z naliczonymi karami umownymi wynosi 14 dni.

W przypadku op6znienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania lub tez nienalezytego

wykonania przedmiotu umowy skutkujgcych utratg lub zmniejszeniem dofinansowania przyznanego

Zamawiajgcemu, o ktorym mowa w §1, Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia poniesionej przez

Zamawiajacego szkody z tego tytutu, w szczegdino$ci do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty utraconego

lub zmniejszonego dofinansowania.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci wedtug swojego wyboru z winy Wykonawcy

ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) nie rozpoczecia przez Wykonawce robét w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy lub nie
przystapienie Wykonawcy do przekazania placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

2) wykonywania robét nienalezycie, niezgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi i nie dokonania
ich naprawy w ciagu 14 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiajacego (pisemnie lub faksem,
pocztq elektroniczng - skan pisma);

3) wykonywania robé6t niezgodnie z umowg lub dokumentacja, bez akceptacji inspektora nadzoru i nie
przystapienia do ich wlasciwego wykonania w ciggu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich
przez Zamawiajacego, w tym w razie powierzenia przez Wykonawce realizacji umowy lub jej czesci osobie
trzeciej (podwykonawcom) bez zgody Zamawiajgcego lub niewykonania obowigzku wynikajacego z
klauzuli spotecznej, zawartej w §6 umowy;

4) przerwania wykonania robot na okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych, chyba Ze przerwa ta wynika
z panujacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét.

5) wrazie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacj;

6) zajecia majatku (w tym wierzytelnosci) Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym mu wykonanie umowy;

7) nierealizowania obowigzku regulowania ptatnosci podwykonawcom lub podwykonawcom dalszym w
stopniu stwarzajagcym zagrozenie kierowania roszczen do Zamawiajacego (jako inwestora), czy
powstawanie zatorow ptatniczych $wiadczacych o utracie ptynnosci finansowej Wykonawcy w stopniu
uniemozliwiajagcym wykonanie umowy, nadto w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania
bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania ich na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy;

8) nieprzediuzenia badz nieprzediozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/ gwaranciji usuniecia wad
i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

9) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie opdznia sie z pfatno$ciami na rzecz swoich podwykonawcéow
powyzej 30 dni w stosunku do terminu ptatnosci wynikajacego z faktury/ faktur wystawionych przez
podwykonawcow i doreczonych Wykonawcy i nie ureguluje ich w terminie dodatkowym oznaczonym, jako
nieprzekraczalny przez Zamawiajacego;



7.

9.

W przypadku odstagpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt protokot
zaawansowania robét lub dostaw w toku na dzien odstapienia, zabezpieczy na swoj koszt przerwane roboty
lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez Strony.

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie bylo mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy, na
podstawie protokotu zaawansowania robot lub dostaw sporzadzonego przez zainteresowane strony.
Odstgpienie wykonuije sie w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji 0 podstawie odstgpienia.

§14. Gwarancjal/rekojmia za wady

1.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres .......... 1 miesiecy (wynikajacy
z oferty Wykonawcy, jednak nie krotszy niz 48 i nie dituzszy niz 84 - miesigce), liczony od dnia dokonania
odbioru koncowego przedmiotu umowy, a nadto rownolegle biegnacej rekojmi za wady na tozsamy okres.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie/ zeskanowanym pismem
wystanym emailem/faksem.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie przez Zamawiajgcego
terminem jej usuniecia, z zastrzezeniem, iz zadajac usuniecia wad Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia usterki przez
Zamawiajacego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych dla czesci naprawiane;.

Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie
przez Zamawiajgcego, a dokonane przez niego ustalenia sq wigzace dla Wykonawcy.

Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady i gwarancji jakoSci do kazdej
z wady z osobna nalezy do Zamawiajacego. Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad ze wzgledu na ich
koszt.

§15. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8% wynagrodzenia brutto
oznaczonego w §10 ust. 1 ). zt (stownie: ..........ccoovieiiiiiiiiinns ) w formie: ............. na okres trwajacy
dtuzej o 30 dni niz wynosi termin realizacji umowy.

Zabezpieczenie dotyczace 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, za$ 30% kwoty
wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady i usterki i zostanie zwrdcone nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form dopuszczonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2017.1579 z pozn. zm.).

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

1Zgodnie z deklaracjg w formularzu ofertowym.



§16. Zmiana umowy

1.

Zamawiajacy, poza mozliwosciq ~zmiany niniejszej umowy w  przypadkach  okreSlonych

w art. 144 ust1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zamowien publicznych (zgodnie z warunkami okreslonymi

w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) — przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian

postanowien umowy takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w ponizszych okoliczno$ciach:

1) Zmiana sposobu lub zakresu wykonania przedmiotu umowy spowodowana uzasadnionymi
przyczynami lezacymi po stronie Zamawiajacego, ktore sprawiajq, ze przedmiot umowy nalezy wykonac
w inny sposdb anizeli pierwotnie to przewidziat Zamawiajacy w umowie, a ponadto gdy zmiana sposobu
wykonania przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiajgcego, w przypadku:

a) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkow ptatnosci wigzanych ze zgtaszanymi przez wykonawce
umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy realizacji przedmiotu niniejsze]
umowy,

b) stwierdzenie wad lub brakéw dokumentaciji uniemozliwiajacych realizacje umowy lub wprowadzenie
do dokumentaciji projektowej zmian,

c) w wyniku rezygnacji Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy lub potrzeby zaniechania
poszczegolnych robét z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,

d) koniecznosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej (w szczegoélnosci w przypadku
wycofania z rynku starych rozwigzan technologicznych/ technicznych lub materiatowych),

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami

—w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim, zmniejszeniu wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa bedzie w przypadku koniecznosci
wstrzymania wykonywania catosci lub czesci rob6t na skutek okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
takich jak:

a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robét zgodnie z technologig ich
wykonania (np. intensywne opady $niegu lub deszczu, temperatury ponizej -5°C) — potwierdzone
zapisami w dzienniku budowy.

b) przyczyny techniczne, (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi
obiektami czy niewypatami/ niewybuchami, konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych),

C) przyczyny organizacyjne, ij. brak petnego dostepu do terenu budowy, inne przyczyny zawinione przez
Zamawiajacego,

d) przyczyny losowe (np. silny wiatr o predkosci powyzej 35km/h, powddz, lub inne kataklizmy bedace
nastepstwem zaistnienia sity wyzszej),

e) ujawnienie si¢ trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji projektowe;,

f)  koniecznos¢ wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu realizacji
umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy,

g) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania oraz zakorczenia przedmiotu umowy,

h) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia robét lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowg, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce op6znienie/ przeszkode w
prowadzeniu robot,

Podstawg dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora
nadzoru lub projektanta sprawujacego nadzor autorski wystapienia w/w okoliczno$ci uzasadniajacych
wstrzymanie robdt, z okre$leniem okresu wstrzymania rob6t wptywajacego na zmiane terminu i
sporzadzenie protokotu konieczno$ci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego, oraz podpisane aneksy do
umowy.



3) Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie mozliwa w przypadku:

a) stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajacych realizacje umowy lub wprowadzenie
do przedmiotu umowy i do dokumentaciji projektowej zmian, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332). Zmiany beda mozliwe w przypadku ich
akceptacji przez projektanta oraz Zamawiajgcego i bedg wynikaty ze zmian ustaw lub rozporzadzen
regulujgcych realizacje przedmiotu zamdwienia lub bedg niezbedne ze wzgledu na koniecznos¢
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z przysztym sposobem uzytkowania.
Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej wynikng,
roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia,
mozliwa bedzie zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawa Prawo
zambwien. Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikajaca z powyzszych zmian w przedmiocie
umowy ustalona zostanie zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 3 ponizej;

b) zmiany stawki podatku od towardw i ustug;

c) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

- jezeli wyzej wymienione zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.

2. Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do rob6t zamiennych/dodatkowych - w
przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. g) — ustalona zostanie wedtug nastepujacych zasad:

— za podstawe kalkulacji przyjete zostang dane wyj$ciowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe
z kosztorysu ktorym mowa w SIWZ, a iloSci robot na podstawie przedmiaru,

— jezeli roboty nie wystepowaty w kosztorysie o ktorym mowa w SIWZ, a s niezbedne do rozliczenia robot
zamiennych/dodatkowych, podstawg kalkulacji bedg dane wyjSciowe do kosztorysowania tj. ceny
robocizny, materiatéw i sprzetu nie wyzsze niz $rednie ceny wg SEKOCENBUD podane dla danego
kwartatu w danym roku, a w przypadku ich braku, dla materiatow lub dostaw specjalistycznych wg faktur
zakupu, dla sprzetu wg kalkulacji wiasnej, naktady rzeczowe z odpowiednich katalogdw (KNR-6w) a w
przypadku ich braku wg kalkulacji wtasnej.

3. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lit. b) cena ofertowa za realizacje przedmiotu
zamowienia zostaje powigkszona o kwote wynikajacg z obowigzkoéw natozonych wtadciwymi przepisami, od
dnia ich wejscia w zycie bez koniecznosci sporzadzenia aneksu do umowy.

4. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lit. ¢) Wykonawca w terminie 30 dni od wej$cia
w zycie zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, skfada pisemny wniosek o zmiange umowy
0 zamdwienie publiczne, w ktorym musi wykazac rzeczywisty wptyw zmiany minimalnego wynagrodzenia na
zwigkszenie kosztow realizacji Umowy, przedstawiajac w tym szczegdtowe wyliczenia i zaleznosci migdzy
zmiang wysokosSci minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztow realizacji Umowy. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamédwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie bedq akceptowane koszty wynikajace z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikow Wykonawcy, ktdre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do
wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku
ocenia czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztoéw realizacji Umowy. Po ocenie
dostarczonych dokumentéw i obliczerr Strony przystepujag do negocjacji w zakresie zwigkszenia
wynagrodzenia umownego brutto, w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisdw zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace.

5. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1 lit. d) Wykonawca sktada w terminie 30 dni od
wejscia w zycie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, pisemny wniosek o zmiane umowy
0 zamowienie publiczne, w ktorym musi wykaza¢ rzeczywisty wplyw zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, na zwiekszenie kosztow realizacji Umowy, przedstawiajac w tym szczegotowe



wyliczenia i zalezno$ci miedzy zmiang zasad przyznawania a wzrostem kosztow realizacji Umowy. Wniosek
powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d). Zamawiajacy w terminie 10 dni od
dnia ztozenia wniosku ocenia, czy Wykonawca wykazat rzeczywisty wptyw zmian w zakresie podlegania lub
zmian wysokosci sktadek na wzrost kosztow realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentow i
obliczen Strony przystepujg do negocjacji w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto, w
zakresie pfatnoci wynikajacych z faktur wystawionych po wejéciu w zycie zmian zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne.

Strona wnioskujaca 0 zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa powyzej wraz z wyceng ewentualnych zmian w odniesieniu do
wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiane postanowiert umowy winien by¢ ztozony w formie pisemne;.
Zmiany mogaq nastapi¢, jezeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowigzujacych przepisdow, jezeli zgodnie z
nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.

Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§17. Ubezpieczenie

1.
1.

2.

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia na wkasny koszt robdt od zdarzen losowych.

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcym oryginat polisy
ubezpieczenia rob6t waznej, co najmniej przez przewidziany w Umowie okres wykonywania Umowy oraz
zdeponowa¢ u Zamawiajacego kopie ww. dokumentu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce. Suma ubezpieczenia rob6t nie moze by¢ nizsza niz wartos¢ Umowy brutto. W przypadku
przedtuzenia wykonywania Umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ okres ubezpieczenia do dnia
zakonczenia wykonywania Umowy i przedstawi¢ Zamawiajacemu przed uptywem waznosci polisy oryginat
polisy dotyczacej przedtuzonego okresu ubezpieczenia robdt oraz zdeponowaé u Zamawiajacego kopie tej
polisy po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Ubezpieczenie, o ktbrym mowa powyzej powinno spetnia¢ nastepujace warunki;

1) Ubezpieczenie powinno odnosi¢ sie do catoci prowadzonych robét, z wtaczeniem wartosci wszelkich
materiatow i urzadzen objetych Umowa. Suma ubezpieczenia polisy bedzie odpowiadata wartosci Umowy
brutto.

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia wraz z polisami dokumentéw potwierdzajacych ptatnosci
sktadek. W przypadku zaptaty sktadek na raty Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
dokumentéw potwierdzajacych ptatnosci sktadek najpdzniej na 7 dni przed wymaganym terminem
ptatnosci.

3) Zamawiajacy majg prawo zgtoszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych oraz zgdania
wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczajg poza przyjete standardy rynkowe.

4) Dopuszcza si¢ udziat wiasny w wysokosci nieprzekraczajacej 5.000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych).

§18. Dostep do informacji publicznej/ Ochrona danych osobowych

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlno$ci dotyczace go dane
identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu
przepisow ustawy o dostepie do informaciji publicznej (Dz.U.2016.1764), ktéra podlega udostepnianiu w trybie
przedmiotowej ustawy.

Wykonawca (bedacy osoba fizyczng prowadzacq dziatalnos¢ gospodarcza) wyraza zgode na udostepnienie
w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych w zakresie
obejmujgcym imie i nazwisko.



3.

Wykonanie niniejszej umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych
osobowych, a co za tym idzie nie wigze sie z dostepem do zasobow systeméw informatycznych Starostwa
Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.

§19. Postanowienia koficowe

1.

w

Do spraw nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy polskiego prawa, w tym: Kodeksu
cywilnego, ustawy ,Prawo zamdwien publicznych”, ustawy ,Prawo budowlane”.

Spory wynikajace z umowy rozpatrywaé bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Wykaz zatgcznikdw do umowy:

1.
2.
3.

Dokumentacja projektowa (przekazana Wykonawcy zgodnie z §6 pkt 3)
Oferta Wykonawcy.
Harmonogram rzeczowy (po przekazaniu przez wykonawce).

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imig i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)



